

«Согласовано»

Директор ООО ГУП «Росэнергопром»

Семёнов С.В.

«20» января 2021 г.

ПЛАН

проведения работ на 2021 год по текущему ремонту общего имущества дома по адресу:
г. Таганрог, ул. Вишнёвая, 54/1

№ п/п	Наименование работ (мероприятий)	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м., шт)	Сроки исполнения
1	Устранение течи в кв. 120			1- квартал
2	Замена и ремонт стояков ХВС, ГВС, ЦК	По заявкам		1-4квартал
3	Восстановление ограждения на крышах домов 3-х строений	Крыша		3 квартал
4	Ремонт машинных отделений снаружи (5 шт)	Крыша		2-3 квартал
5	Установка отбойников на вентиляции маш.отделений (10 шт)	Крыша		2-3 квартал
6	Установка дополнительных отливов вокруг маш.отделения (5 шт)	Крыша		2-3 квартал
7	Асфальтирование придомовой территории возле 2 и 3 подъездов	Придомовая территория		
8	Изготовление и установка навесов при входах в подвалы (7 шт)			2-3 квартал
9	Обрезка деревьев (сухостой) 4 шт возле 1, 2, 4 подъездов	Придомовая территория		3 квартал

Примечание: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте МКЖД, изменения стоимости материалов либо единицы работы, а так же в случае порядка приоритетности.

Председатель совет МКЖД Иванов