

«Согласовано»

Директор ООО ГУП «Росэнергпром»

Семёнов С.В.

«21» января 2021 г.


ПЛАН

проведения работ на 2021 год по текущему ремонту общего имущества дома по адресу:
г. Таганрог, ул. С.Лазо, 5

№ п/п	Наименование работ (мероприятий)	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м., шт)	Сроки исполнения
1	Замена окон 2-й подъезд		5	2-3 - квартал
2	Замена и ремонт стояков ХВС, ГВС, ЦК	По заявкам		1-4 квартал
3	Замена окна в тамбуре 1-го подъезда		1	3 - квартал
4	Обрезка деревьев		4	2 квартал
5	Замена канализационного выпуска 4-й подъезд	Придомовая территория		1 - квартал

Примечание: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте МКЖД, изменения стоимости материалов либо единицы работы, а так же в случае порядка приоритетности.

Председатель совет МКЖД


Шчегольев В.В.