

«Согласовано»

Директор ООО ГУП «Росэнергопром»

Семёнов С.В.

« 10 » август 2021 г.

### ПЛАН

проведения работ на 2021 год по текущему ремонту общего имущества дома по адресу:  
г. Таганрог, ул. Ленинградская, 46

№ п/п	Наименование работ (мероприятий)	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м., шт)	Сроки исполнения
1	Ремонт песочницы на детской площадке	Придомовая территория		2 - квартал
2	Обустройство детской площадки	Придомовая территория		2 квартал
3	Ремонт лавочек возле II-го подъезда	придомовая территория		3 квартал
4	Замена и ремонт стояков ХВС, ЦК	По заявкам		1-4 квартал

Примечание: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте МКЖД, изменения стоимости материалов либо единицы работы, а так же в случае порядка приоритетности.

Председатель совет МКЖД Александр