

«Согласовано»

Директор ООО ГУП «Росэнергопром»

Семёнов С.В.

«20» января 2021 г.

ПЛАН

проведения работ на 2021 год по текущему ремонту общего имущества дома по адресу:
г. Таганрог, ул. Мичурина, 34-36

№ п/п	Наименование работ (мероприятий)	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м., шт)	Сроки исполнения
1	Ремонт козырька перед входом	Придомовая территория		2-3 - квартал
2	Ремонт «продухов» в подвальном помещении	подвал		1 квартал
3	Замена и ремонт стояков ХВС, ГВС, ЦК	По заявкам		1-4 квартал
4	Обрезка деревьев	Придомовая территория		3 квартал
5				
6				

Примечание: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте МКЖД, изменения стоимости материалов либо единицы работы, а так же в случае порядка приоритетности.

Председатель совет МКЖД

