

**«Согласовано»**  
 Директор ООО ГУП «Росэнергопром»  
 Семёнов С.В.  
 «20» августа 2021 г.

### ПЛАН

проведения работ на 2021 год по текущему ремонту общего имущества дома по адресу:  
 г. Таганрог, ул. Свободы, 171

№ п/п	Наименование работ (мероприятий)	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м., шт)	Сроки исполнения
1	Кронирование зелёных насаждений			2- квартал
2	Замена и ремонт стояков ХВС, ЦК, ЦО	По заявкам		1-4квартал
3	Установка расширительных баков на системе отопления			2-3 квартал

Примечание: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте МКЖД, изменения стоимости материалов либо единицы работы, а так же в случае порядка приоритетности.

Председатель совет МКЖД С. В. Фурсеев