

«Согласовано»

Директор ООО ГУП «Росэнергпром»

Семёнов С.В.

« 20 » января 2021 г.

ПЛАН

проведения работ на 2021 год по текущему ремонту общего имущества дома по адресу:
г. Таганрог, ул. Свободы, 42

№ п/п	Наименование работ (мероприятий)	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м., шт)	Сроки исполнения
1	Косметический ремонт 4-го подъезда			2-3 - квартал
2	Замена и ремонт стояков ХВС, ЦК	По заявкам		1-4квартал
3				

Примечание: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте МКЖД, изменения стоимости материалов либо единицы работы, а так же в случае порядка приоритетности.

Председатель совет МКЖД _____