

«Согласовано»

Директор ООО ГУЦ «Росэнергпром»

Семёнов С.В.

« 22 » 04 2021 г.

ПЛАН

проведения работ на 2021 год по текущему ремонту общего имущества дома по адресу:
г. Таганрог, ул. Транспортная, 1\4

№ п/п	Наименование работ (мероприятий)	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м., шт)	Сроки исполнения
1	Ремонт пандусов возле 1 и 2 подъездов			2 - квартал
2	Ремонт кровли (по результатам осмотра)	крыша		2-3 квартал
3	Замена и ремонт стоек ХВС, ГВС, ЦК и запорной арматуры	По заявкам		1-4квартал
4	Восстановление тепловой изоляции центрального отопления по подвалу	Подвал		2 – 3 квартал
5	Ремонт вводного участка ХВС по подвалу, установка заземления	Подвал		2 – 3 квартал
6	Ремонт козырьков			2 – 3 квартал

Примечание: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте МКЖД, изменения стоимости материалов либо единицы работы, а так же в случае порядка приоритетности.

Председатель совет МКЖД