

«Согласовано»

Директор ООО ГУП «Росэнергопром»

Семёнов С.В.

«20» января 2021 г.

ПЛАН

проведения работ на 2021 год по текущему ремонту общего имущества дома по адресу:
г. Таганрог, Чехова, 335\2

№ п/п	Наименование работ (мероприятий)	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м., шт)	Сроки исполнения
1	Ремонт 5-го подъезда			2 - квартал
2	Ремонт ливнёвки в 6-м подъезде			2 квартал
3	Замена и ремонт стояков ХВС, ГВС, ЦК	По заявкам		1-4квартал
4	Изготовление перил для 6-го подъезда		7-2,8 м, 3-1,7 м	3 квартал
5				

Примечание: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте МКЖД, изменения стоимости материалов либо единицы работы, а так же в случае порядка приоритетности.

Председатель совет МКЖД

Дубин Александр В