

«Согласовано»

Директор ООО РЭП «Росэнергопром»

Семёнов С.В.

«20» августа 2021 г.

ПЛАН

проведения работ на 2021 год по текущему ремонту общего имущества дома по адресу:

г. Таганрог, ул. Чехова, 335

№ п/п	Наименование работ (мероприятий)	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м., шт)	Сроки исполнения
1	Отремонтировать площадки при входе в подъезды, покрасить козырьки.	2,3,4 подъезды		2 - квартал
2	Изготовить и установить решётку для вынощихся цветов	2 подъезд		
3	Покрасить блоки (ограждение от въезда машин) с торца дома	Придомовая территория		2 - квартал
4	Обрезка деревьев	Придомовая территория		2-3 квартал
5	Убрать с придомовой территории рекламные щиты магазинов «Медтехника», «Золото»	Придомовая территория		2 квартал
6	Забетонировать оставшиеся проёмы от старых ВРУ-1, после замены На новые ВРУ-1. Отремонтировать полы в щитовой.	5 подъезд, 2 подъезд		1 квартал
7	Отремонтировать песочницу на детской площадке	Придомовая территория		
8	Внести в повестку дня и принять решение по ремонту потолка (вопрос за правлением дома)			
9	Выполнить косметический ремонт 5-го подъезда			3-й квартал
10	Демонтаж остатков горки на детской площадке	Придомовая		1 квартал

		территория		
--	--	------------	--	--

Примечание: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте МКЖД, изменении стоимости материалов либо единицы работы, а так же в случае порядка приоритетности.

Председатель совет МКЖД 