

«Согласовано»

Директор ООО ГУИ «Росэнергопром»

Семёнов С.В.

«20» января 2021 г.

ПЛАН

проведения работ на 2021 год по текущему ремонту общего имущества дома по адресу:
г. Таганрог, ул. Чехова, 337

№ п/п	Наименование работ (мероприятий)	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м., шт)	Сроки исполнения
1	Установка «полусфер» по пешеходным проходам	Придомовая территория	30 шт	1 - квартал
2	Восстановление покрасочного покрытия на цоколе	Фасад здания		2-3 квартал
3	Замена и ремонт стояков ХВС, ГВС, ЦК	По заявкам		1-4 квартал
4	Покраска наружной газовой трубы			2 квартал
5	Ремонт входных козырьков (установка опорных стоек)	2-5 подъезды		3 квартал

Примечание: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте МКЖД, изменения стоимости материалов либо единицы работы, а так же в случае порядка приоритетности.

Председатель совет МКЖД _____