

«Согласовано»

Директор ООО ГУП «Роеэнергопром»

Семёнов С.В.

«20» августа 2021 г.

ПЛАН

проведения работ на 2021 год по текущему ремонту общего имущества дома по адресу:
г. Таганрог, ул. Чехова, 361

№ п/п	Наименование работ (мероприятий)	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м., шт)	Сроки исполнения
1	Асфальтирование придомовой дороги и участка пешеходной дороги с торца дома (вход в подвал)	Придомовая территория		2 - квартал
2	Установка общедомовой антенны	Крыша		2 квартал
3	Замена и ремонт стояков ХВС, ГВС, ЦК	По заявкам		1-4 квартал
4	Установка видеонаблюдения			3 квартал
5	Установка кранов ХВС на улице в районе 1-го подъезда	Придомовая территория		2 квартал
6	Обрезка деревьев	Придомовая территория		2 квартал

Примечание: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте МКЖД, изменения стоимости материалов либо единицы работы, а так же в случае порядка приоритетности.

Председатель совет МКЖД

