

«Согласовано»

Директор ООО ГУП «Росэнергопром»

Семёнов С.В.

«12» 01 2021 г.

ПЛАН

проведения работ на 2021 год по текущему ремонту общего имущества дома по адресу:
г. Таганрог, ул. С.Шило, 186\2

№ п/п	Наименование работ (мероприятий)	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м., шт)	Сроки исполнения
1	Уборка мусора в подвале	Подвал		2 - квартал
2	Обрезка деревьев	Придомовая территория		3 квартал
3	Замена канализационных выпусков 1,2	Подвал, придомовая территория		2 квартал
4	Ремонт 1-го подъезда			2 квартал
5	Замена стояков ГВС и ХВС кв. 9,25			1 квартал
6	Прокладка циркуляционного трубопровода ГВС по стояку кв. 17-25			2 квартал
7	Устройство отмостки с 3-6 подъезд			3 квартал

Примечание: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте МКЖД, изменения стоимости материалов либо единицы работы, а так же в случае порядка приоритетности.

Председатель совет МКЖД _____