

«Согласовано»

Директор ООО ГУП «Росэнергопром»

Семёнов С.В.

«18» 01 2022 г.

ПЛАН

проведения работ на 2022 год по текущему ремонту общего имущества дома по адресу:
г. Таганрог, ул. Вишнёвая, 54/1

№ п/п	Наименование работ (мероприятий)	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м., шт)	Сроки исполнения
1	Асфальтирование придомовой территории возле 2 и 3 подъездов			3- квартал
2	Замена и ремонт стояков ХВС, ГВС, ЦК	По заявкам		1-4квартал
3	Замена сеток на тех.этаже от голубей со стороны балконов.	Крыша		2 квартал
4	Ревизия ливнёвки, замена в подвальном помещении участков ливнёвой канализации	подвал		2-3 квартал
5	Дезинфекция подвалов	подвал		2-3 квартал
6	Покос травы	Придомовая территория		По заявкам
7	Ремонт лавочек возле подъездов	1-5 подъезды		2-3 квартал
8	Ремонт кровли над 1 и 2 подъездами	крыша		2-3 квартал
9				

Примечание: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте МКЖД, изменения стоимости материалов либо единицы работы, а так же в случае порядка приоритетности.

Председатель совет МКЖД с. Вел. Осипово В.И.