

«Согласовано»

Директор ООО ГУП «Росэнергопром»

Семёнов С.В.

« 17 » 01 2022 г.


### ПЛАН

проведения работ на 2022 год по текущему ремонту общего имущества дома по адресу:  
г. Таганрог, ул. Вишнёвая, 54

| № п/п | Наименование работ (мероприятий)                                              | Место проведения работ | Объём работ (м, кв.м., шт) | Сроки исполнения |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|
| 1     | Упорядочение коммуникаций интернет - провайдеров                              | 4-й подъезд            |                            | 2 - квартал      |
| 2     | Замена и ремонт стояков теплоснабжения в квартирах №1, 4, 6, 7, 8, 19, 36, 41 | По заявкам             |                            | 1-4квартал       |
| 3     | Устранение течи кровли над кв. 69                                             | крыша                  |                            | 2 - квартал      |
| 4     | Замена урн возле подъездов 1, 2, 3, 4                                         | Придомовая территория  |                            | 3-й квартал      |
| 5     | Замена решёток на продухах в подвальные помещения                             | Фасад здания           |                            | 3-й квартал      |
| 6     | Ремонт вентканалов на крыше                                                   | крыша                  |                            | 3-квартал        |
| 7     | Замена ЦК в подвальном помещении под кв. 1 и 4                                | Подвальное помещение   |                            | 4-й квартал      |

Примечание: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте МКЖД, изменения стоимости материалов либо единицы работы, а так же в случае порядка приоритетности.

Председатель совет МКЖД

 Кuzнетсов Н.И.