

«Согласовано»  
 Директор ООО ГУП «Росэнергострой»  
 Семёнов С.В.  
 «18» 01 2022 г.

### ПЛАН

проведения работ на 2022 год по текущему ремонту общего имущества дома по адресу:  
 г. Таганрог, ул. Заводская, 4

| № п/п | Наименование работ (мероприятий) | Место проведения работ | Объём работ (м, кв.м., шт) | Сроки исполнения |
|-------|----------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|
| 1     | Замена и ремонт стояков ХВС, ЦК  | По заявкам             |                            | По заявкам       |
| 2     | Обрезка деревьев                 | Придомовая территория  |                            | 3 квартал        |
| 3     |                                  |                        |                            |                  |
| 4     |                                  |                        |                            |                  |
| 5     |                                  |                        |                            |                  |
| 6     |                                  |                        |                            |                  |
|       |                                  |                        |                            |                  |

Примечание: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте МКЖД, изменения стоимости материалов либо единицы работы, а так же в случае порядка приоритетности.

Председатель совет МКЖД В.А. Давыдова