

«Согласовано»

Директор ООО ГУП «Росэнергпром»

Семёнов С.В.

« 14 » 01 2022 г.

ПЛАН

проведения работ на 2022 год по текущему ремонту общего имущества дома по адресу:
г. Таганрог, ст. Марцево, 10

№ п/п	Наименование работ (мероприятий)	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м., шт)	Сроки исполнения
1	Ремонт ступенек при подъёме на контейнерную площадку	Придомовая территория		2-3 - квартал
2	Замена и ремонт стояков ХВС, ЦК	По заявкам		1-4квартал
3	Ремонт и прочистка дымохода кв 11	крыша	1	2 - квартал
4				

Примечание: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте МКЖД, изменения стоимости материалов либо единицы работы, а так же в случае порядка приоритетности.

Председатель совет МКЖД _____

