

Директор ООО ГУП «РосЭнергоПро»

С.В.Семёнов

« 14 » 01 2022г.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА № 335,
УЛ. ЧЕХОВА Г. ТАГАНРОГ
НА 2022 ГОД

№ П/П	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Ориентировочная стоимость работ с учётом материалов (руб.)	Срок исполнения
1	2	3	4	5
1	Навести порядок в подвале 5 подъезда (вывезти весь мусор)	Подвал 5 подъезда		1 квартал
2	Изготовить и установить решётку для вьющихся цветов в палисаднике около 4 подъезда	4 подъезд		2 квартал
3	Заменить трубы канализации от «Магнита»	Подвал 5 подъезда		1 квартал
4	Срезать все ненужные металлические и пластиковые трубы в подвале 5 подъезда	Подвал 5 подъезда		
5	Провести косметический ремонт 1 подъезда	1 подъезд		2 квартал
6	Выполнить частичный ремонт крыши дома (произвести пролив соединений покрытия)			2-3 квартал
7	Покрасить заборчик во дворе дома			2-3 квартал
8	Выполнить опиловку деревьев на придомовой территории	Придомовая территория		
9	Отремонтировать лавочку около 1 подъезда	1 подъезд		1-4 квартал
10	Проверить состояние фановых труб в 3 х комнатных квартирах. При необходимости произвести ремонт (замену).			1-4 квартал
11	Отремонтировать балконную плиту в квартире №114	4 подъезд		2 квартал

1. Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте дома, изменения стоимости материалов, а также в случае приоритетности.

2. Данный план согласован с членами совета дома.

Председатель совета дома  Лопатина О.А.