

«Согласовано»

Директор ООО ГУП «Росэнергопром»

Семёнов С.В.

« 14 » 01 2022 г.

ПЛАН

проведения работ на 2022 год по текущему ремонту общего имущества дома по адресу:
г. Таганрог, ул. Чучева, 40\1

№ п/п	Наименование работ (мероприятий)	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м., шт)	Сроки исполнения
1	Замена урн – 5 шт	Придомовая территория		1 – й квартал
2	Нанесение резинового покрытия на участках детской площадки возле «качели» и «горки с лесенкой»	Придомовая территория		2-3 квартал
3	Установка скамеек на детской площадке	Дет. площадка		2-3 квартал
4	Выполнение работ по частичному ремонту цоколя.	1-5 подъезды		3-4 квартал
5	Выполнение ремонта ступеней во 2-й подъезд.	2-й подъезд		2-3 квартал

Примечание: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте МКЖД, изменения стоимости материалов либо единицы работы, а так же в случае порядка приоритетности.

Председатель совета МКЖД