

«Согласовано»

Директор ООО ГУП «Росэнергострой»

Семёнов С.В.

« 18 » 01 2022 г.


ПЛАН

проведения работ на 2022 год по текущему ремонту общего имущества дома по адресу:
г. Таганрог, ул. С.Шило, 186\1

№ п/п	Наименование работ (мероприятий)	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м., шт)	Сроки исполнения
1	Замена и ремонт стояков ХВС, ГВС, ЦК	По заявкам	По заявкам	По заявкам
2	Укладка напольной плитки во 2-м подъезде в коридоре, при входе и на площадке 1-го этажа.	2-й подъезд		2 квартал
3	Установка пластиковых окон в 1 и 2 подъездах	Подъезды		2-3 квартал
4	Установка пластиковых дверей в тамбуре 1 и 2 подъезды	Подъезды		2-3 кварталы
5				
6				

Примечание: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте МКЖД, изменения стоимости материалов либо единицы работы, а так же в случае порядка приоритетности.

Председатель совет МКЖД

 В.В. Варажин