

«Согласовано»
 Директор ООО ГУП «Росэнергопром»
 Семёнов С.В.
 «___» _____ 2023 г.

ПЛАН

проведения работ на 2023 год по текущему ремонту общего имущества дома по адресу:
 г. Таганрог, ул. Вишнёвая, 54/1

№ п/п	Наименование работ (мероприятий)	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м., шт)	Сроки исполнения
1	Замена и ремонт стояков ХВС, ГВС, ЦК	По заявкам		1-4 квартал
2	Замена сеток на тех.этаже от голубей со стороны балконов.	Крыша		
3	Ревизия ливнёвки, замена в подвальном помещении участков ливнёвой канализации	подвал		2-3 квартал
4	Дезинфекция подвалов	подвал		2-3 квартал
5	Покос травы	Придомовая территория		По заявкам
6	Ремонт кровли над 2-м подъездом	крыша		2-3 квартал
7	Ремонт снаружи машинного отделения 3-го подъезда	крыша		2-3 квартал
8	Замена поребриков у 5-го подъезда	Придомовая территория		2-3 квартал
9	Проведение гидроизоляции панелей дома (по заявкам)	Строение здания		2-3 квартал

Примечание: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте МКЖД, изменения стоимости материалов либо единицы работы, а так же в случае порядка приоритетности.

Председатель совет МКЖД _____
 Осинова Д.А.