

«Согласовано»
 Директор ООО ГИП «Роснефтепром»
 Семёнов С.В.
 «22» ноября 2023 г.

ПЛАН

проведения работ на 2023 год по текущему ремонту общего имущества дома по адресу:
 г. Таганрог, ул. Вишнёвая, 54

№ п/п	Наименование работ (мероприятий)	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м., шт)	Сроки исполнения
1	Ремонт кровли по заявкам собственников	крыша		2-3 - квартал
2	Замена и ремонт стояков ХВС, ЦК	По заявкам		1-4 квартал
3	Изготовление ограждения узла учёта тепловой энергии	подвал		3 - квартал
4	Проведение ремонта вентиляционного канала на крыше (1 или 2 в зависимости от наличия средств)	крыша		2-3 квартал

Примечание: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте МКЖД, изменения стоимости материалов либо единицы работы, а так же в случае порядка приоритетности.

Председатель совет МКЖД Гурьевко Ю.А. *ГГ*