

«Согласовано»
 Директор ООО ГУП «Росэнергопром»
 Семёнов С.В.
 « 30 » марта 2023 г.

ПЛАН

проведения работ на 2023 год по текущему ремонту общего имущества дома по адресу:
 г. Таганрог, ул. С.Лазо, 5

№ п/п	Наименование работ (мероприятий)	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м., шт)	Сроки исполнения
1	Замена канализационных выпусков 1-й подъезд	подвал		По согласованию с МУП «Водоканал»
2	Замена и ремонт стояков ХВС, ГВС, ЦК	По заявкам		1-4 квартал
3	Благоустройство территории после замены выпусков (2 и 3)	Придомовая территория		2-3 квартал
4	Частичный ремонт кровли над кв. 72			2-3 квартал

Примечание: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте МКЖД, изменения стоимости материалов либо единицы работы, а так же в случае порядка приоритетности.

Председатель совет МКЖД _____