

«Согласовано»

Директор ООО ГУП «Росэнергпролом»

Семенов С.В.

«11» 2023 г.

**ПЛАН**

проведения работ на 2023 год по текущему ремонту общего имущества дома по адресу:  
г. Таганрог, ул. Чехова, 335

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование работ (мероприятий)</b>	<b>Место проведения работ</b>	<b>Объем работ (м, кв.м, шт)</b>	<b>Сроки исполнения</b>
1	Убрать часть «лежачего полицейского» около бордюра в районе 4-го подъезда	Придомовая территория		2 – квартал
2	Изготовить и установить решётку для вынощихся цветов	4 подъезд		
3	Приобрести и установить бетонные кюмбы около подъездов (12 шт.)	1, 2, 3, 4 подъезды		2-3 – квартал
4	Обрезка деревьев	Придомовая территория		4 квартал
5	Срезать все ненужные металлические и пластиковые трубы в подвале 5-го подъезда	Подвал 5-го подъезда		1-4 квартал
6	Произвести косметический ремонт 1-го подъезда. Произвести частично косметический ремонт 3-го и 4-го подъездов.	1, 3, 4 подъезды		2 квартал
7	Произвести посылку щебнем на стоянке на стоянке автомашин на придомовой территории	Придомовая территория		1-2 квартал
8	Произвести контроль соединений укрывного материала крыши дома. При выявлении нарушений соединений покрытия, произвести ремонт	Крыша		2-3 квартал

Примечание: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте МКЖД, изменения стоимости материалов либо стоимости работы, а так же в случае порядка приоритетности.

Председатель совет МКЖД