

«Согласовано»
Директор ООО ГУИ «Росэнергопром»

Директор ООО ГУД «Росэнергпром»

Семёнов С.В.

2023 г.

ПЛАН

проведения работ на 2023 год по текущему ремонту общего имущества дома по адресу:
г. Таганрог, ул. **Чехова, 337**

№ п/п	Наименование работ (мероприятий)	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м., шт)	Сроки исполнения
1	Ремонт входных козырьков	2-5 подъезды		2-3- квартал
2	Установка кабель каналов для провайдеров	Подъезд 1		2 квартал
3	Установка на сеток от голубей на вентканалах	крыша		2-3 квартал
4	Установка на детской площадке 2-е качели	Придомовая территория		2-3 квартал
5	Установка мелкой сетки на подвальные продухи	фасад		3 квартал

Примечание: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте МКЖД, изменения стоимости материалов либо единицы работы, а так же в случае порядка приоритетности.

Председатель совет МКЖД

to be -