


«Согласовано»  
 Директор ООО ГУП «Росэнергопром»  
 Семёнов С.В.  
 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.



**ПЛАН**

проведения работ на 2023 год по текущему ремонту общего имущества дома по адресу:  
 г. Таганрог, ул. Чехова, 339

№ п/п	Наименование работ (мероприятий)	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м., шт)	Сроки исполнения
1	Ремонт строений машинного отделения 3-го подъезда	крыша		2-3- квартал
2	Замена и ремонт стояков ХВС, ГВС, ЦК	По заявкам		1-4квартал
3	Ремонт подъездных ступенек при 1, 2 подъездах	1 и 2 подъезды		2-3 квартал
4	Установка пандуса 1 и 2 подъезды	1 и 2 подъезд		3 квартал

Примечание: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте МКЖД, изменения стоимости материалов либо единицы работы, а так же в случае порядка приоритетности.

Председатель совет МКЖД \_\_\_\_\_