

«Согласовано»
 Директор ООО ГУП «Роснефтепром»
 Семенов С.В.
 « » 2023 г.

ПЛАН

проведения работ на 2023 год по текущему ремонту общего имущества дома по адресу:
 г. Таганрог, ул. Чучева, 40\1

№ п/п	Наименование работ (мероприятий)	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м., шт)	Сроки исполнения
1	Частичный ремонт потолков в подъездах здания в местах, где отслоилась и отвалилась штукатурка и шпателька от основания плит перекрытия	1-5 подъезды		2 – й квартал
2	Выполнение работ по ремонту цоколя, с последующей покраской	Фасад здания		2-3 квартал
3	Асфальтировка провалов асфальтобетонного покрытия на придомовой территории дома	Придомовая территория		3-4 квартал

Примечание: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте МКЖД, изменения стоимости материалов либо единицы работы, а так же в случае порядка приоритетности.

Председатель совета МКЖД Мас- Овчаров А.В