

«Согласовано»
 Директор ООО ГМУ «Красноярск-Пром»
 Семёнов С.В.
 « » 2023 г.

ПЛАН

проведения работ на 2023 год по текущему ремонту общего имущества дома по адресу:
 г. Таганрог, ул. С.Шило, 186/1

№ п/п	Наименование работ (мероприятий)	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м., шт)	Сроки исполнения
1		По заявкам		По заявкам
2	Укладка напольной плитки в 1 и 2-м подъездах при входах и на площадках 1-х этажей.	1 и 2-й подъезды		2 квартал
3	Установка пластиковых окон в 2-м подъезде	2 -й подъезд		2-3 кварталы
4	Установка новых дверей в лифтовой	лифтовая		2-3 кварталы
5	Изготовление и установка заборчика за домом, из давальческого материала	Придомовая территория		2-3 кварталы
6	Оштукатуривание и обработка гудроном парапета на крыше	крыша		2-3 кварталы
7	Оборудование сан узла в лифтовой	Помещение лифтовой		4- квартал

Примечание: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте МКЖД, изменения стоимости материалов либо единицы работы, а так же в случае порядка приоритетности.

Председатель совет МКЖД *А.В. Баранов* *г.д.*