

«Согласовано»

Директор ООО ГУП «Росэнергопром»

Семёнов С.В.

2024 г.



ПЛАН

проведения работ на 2024 год по текущему ремонту общего имущества дома по адресу:
г. Таганрог, **Чехова, 335/2**

№ п/п	Наименование работ (мероприятий)	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м., шт)	Сроки исполнения
1	Установка пластиковой двери в тамбуре 1-го подъезда	1-й подъезд		2 - квартал
2	Установка металлических ограждений придомовых палисадников	Придомовая территория		2-3 квартал
3	Обрезка и кронирование деревьев	По заявкам		3 квартал
4	Ремонт крыльца 6-го подъезда	Придомовая территория		3 квартал
5	Обследование торца (фасада) между чердаком и 5-м этажом Со стороны 4-го подъезда			3 квартал
6	Асфальтирование площадки около лавочки 2-го подъезда			3-4 квартал
7	Укладка проводов к кабель-каналы	5-й подъезд		4 квартал
	Замена и ремонт стояков ХВС, ГВС, ЦК			1-4 квартал

Примечание: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте МКЖД, изменения стоимости материалов либо единицы работы, а так же в случае порядка приоритетности.

Председатель совет МКЖД

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "С.В. Семёнов", is written over a horizontal line.