



«Согласовано»

Директор ООО ЕУП «Росэнергопром»

Семёнов С.В.

2024 г.

ПЛАН

проведения работ на 2024 год по текущему ремонту общего имущества дома по адресу:
г. Таганрог, ул. Чехова, 365

№ п/п	Наименование работ (мероприятий)	Место проведения работ	Сроки исполнения
1	Установка решеток на тех. этажах	Дом	2 – квартал
2	Асфальтные работы: площадка перед подъездом №1, отмостка между подъездами №1 и 2, отмостка с торца дома со стороны подъезда №1, дорожка между палисадником и проезжей дорогой (от подъезда №1 до подъезда №2).	Придомовая территория	3-4 - квартал
3	Ремонт кровли и балкона	Кв. 34,35,36, 34,35,36,71	3 квартал
4	Замена и ремонт стояков ХВС, ГВС, ЦК	По заявкам	1-4 квартал

Примечание: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте МКД, изменения стоимости материалов либо единицы работы, а так же в случае порядка приоритетности.

Председатель совет МКЖД Екович