



## ПЛАН

проведения работ на 2026 год по текущему ремонту общего имущества дома по адресу:

г. Таганрог, ул. Заводская, 4

| № п/п | Наименование работ (мероприятий)                            | Место проведения работ | Объём работ<br>(м, кв.м., шт) | Сроки<br>исполнения |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1     | Укладка плитки в подъезде                                   | Подъезд № 1,2          |                               | 1-2 квартал         |
| 2     | Ремонт цоколя, бапконных плит, фасада из средств капремонта | Фасад здания           |                               | 2 -3 квартал        |
| 3     | Замена водосточных труб шт из средств капремонта            | Фасад здания           |                               | 2-3 квартал         |
| 5     | Прочистка ливневок, уборка кровли                           | кровля                 |                               | 2 квартал           |
| 6     | Уборка подвала                                              | подвал                 |                               |                     |
|       | Ремонт(стяжка цементная) пола входа в подвале               | подвал                 |                               |                     |

Примечание: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте МКЖД, изменения стоимости материалов либо единицы работы, а так же в случае порядка приоритетности.

Председатель совет МКЖД

*Сергей Р. В.*