

«Согласовано»
 Директор ООО ГУП «Росэнергопром»
 Семёнов С.В.
 2026 г.

ПЛАН

проведения работ на 2026 год по текущему ремонту общего имущества дома по адресу:
 г. Таганрог, ул. С.Шило, 186\1

№ п/п	Наименование работ (мероприятий)	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м., шт)	Сроки исполнения
1	Демонтаж и установка отводного лотка или герметизация стыков	2-й подъезд		2-3 квартал
2	Герметизация участка стены подвального помещения	2-й подъезд		1-4 квартал
3	Установка полусфер на бетонной площадке в количестве 5шт	Придомовая территория		2-3 кварталы
4	Ремонт или замена стояков ГВС, ХВС, ЦК, ЦО			По заявкам
	Оборудование санузла в лифтовой			

Примечание: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте МКЖД, изменения стоимости материалов либо единицы работы, а так же в случае порядка приоритетности.

Председатель совет МКЖД

А.С. Баранов